



E.R.O DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ/MF 13.629.626/0001-03
RUA 24 DE MAIO, S/N, CENTRO
OURÉM – PARÁ

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Serv. Preliminares	100,00% 2.094.24	100,00% 2.094.24	
2	Fundações	100,00% 24.697.32	90,00% 22.227.59	10,00% 2.469.73
3	Super Estrutura	100,00% 37.982.55	75,00% 28.486.91	25,00% 9.495.64
4	Alvenaria	100,00% 12.583.40	100,00% 12.583.40	
5	Revestimentos de Pisos e Paredes	100,00% 47.482.10	30,00% 14.244.63	70,00% 33.237.47
6	Cobertura	100,00% 41.147.79	70,00% 28.803.45	30,00% 12.344.34
7	Forro	100,00% 4.018.50	50,00% 2.009.25	50,00% 2.009.25
8	Instalações Hidrosanitárias	100,00% 4.429.48		100,00% 4.429.48
9	Instalações Elétricas	100,00% 11.249.54		100,00% 11.249.54
10	Pintura	100,00% 3.265.00		100,00% 3.265.00
11	Equipamentos e Acessórios	100,00% 3.749.74		100,00% 3.749.74
12	Esquadrias	100,00% 6.294.20		100,00% 6.294.20
13	Serv. Finais	100,00% 1.188.00		100,00% 1.188.00
Porcentagem			55,17%	44,83%
Custo			110.449,47	89.732,39
Porcentagem Acumulada			55,17%	100,0%
Custo Acumulado			110.449,47	200.181,86

OUREM - PA, 23 DE JUNHO DE 2023

E.R.O. DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ/MF 13.629.626/0001-03

Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte
CNPJ: 22.980.940/0001-27