

# R C C DINIZ EIRELI

Travessa Professor Álvaro Bráz nº 418 aptº 07 Bairro Centro - Município de Capitão Poço – Pará CNPJ: 08.307.534/0001-77 - CEP: 68.650-000

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021-080901 - CPL/PMGN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM VILAS DO MUNICIPIO DE GARRAÃO DO NORTE

ITEM	ETAPA	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINSITRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>17.927,10</b>	34%	33%	33%	100%
			<b>6.095,21</b>	<b>5.915,94</b>	<b>5.915,94</b>	<b>17.927,10</b>
<b>2</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>	<b>131.009,04</b>	30%	40%	30%	100%
			<b>39.302,71</b>	<b>52.403,62</b>	<b>39.302,71</b>	<b>131.009,04</b>
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>	<b>335.917,16</b>	30%	30%	40%	100%
			<b>100.775,15</b>	<b>100.775,15</b>	<b>134.366,86</b>	<b>335.917,16</b>
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	<b>29.544,25</b>			100%	100%
					<b>29.544,25</b>	<b>29.544,25</b>
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	<b>21.549,59</b>			100%	100%
					<b>21.549,59</b>	<b>21.549,59</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>535.947,14</b>	146.173,07	159.094,71	230.679,36	<b>535.947,14</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>535.947,14</b>	146.173,07	305.267,78	535.947,14	
<b>TOTAL (%)</b>		<b>100,00%</b>	27,27%	29,68%	43,04%	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>		<b>100,00%</b>	27,27%	56,96%	100,00%	

Garrafão do Norte, 27 de Setembro de 2021