

# ALESSANDRO DA S. SOUZA COMERCIAL

CNPJ: 29.640.766/0001-12

184

<b>ALESSANDRO DA S. SOUZA COMERCIAL</b>	
CNPJ: 29.640.766/0001-12	
OBRA: Construção de Uma Praça - Vila Fundo de Pote	
SDI: 27,07%	SEDOP - 09/2017 - PA

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	60 DIAS			
		% s/ obra	1º ETAPA	2º ETAPA	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ -
2	INFRA ESTRUTURA	13,00%	100,00% R\$ 14.438,97	0,00% R\$ 0,00	R\$ 14.438,97
3	PISO E DRENAGEM	52,00%	70,00% R\$ 40.966,53	30,00% R\$ 17.557,08	R\$ 58.523,61
4	PINTURA	1,00%	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.297,51	R\$ 1.297,51
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,00%	40,00% R\$ 9.699,90	60,00% R\$ 14.549,85	R\$ 24.249,75
6	PAISAGISMO	4,00%	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.219,61	R\$ 4.219,61
7	SERVIÇO COMPLEMENTARES	5,00%	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.210,09	R\$ 6.210,09
8	SERVIÇOS FINAIS	4,00%	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 65.105,40</b>	<b>R\$ 48.154,14</b>	<b>R\$ 113.259,54</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 65.105,40</b>	<b>R\$ 113.259,54</b>	

GARRAFÃO DO NORTE (PA), 13 DE ABRIL DE 2020

*Alessandro da Silva Souza*  
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Endereço: Avenida São Pedro, s/n, Centro – Nova Esperança do Piriá

CEP: 68.618-000

Contato: (91) 98582-0700

E-mail: [alessouza\\_comercial@hotmail.com](mailto:alessouza_comercial@hotmail.com)