

LIMPSEV CAR

CNPJ 26.823.995/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.548.324-2

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
			30 dias	30 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,65%	50,00%	50,00%	R\$ 46.765,24
			R\$ 23.382,62	R\$ 23.382,62	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68%	100%		R\$ 21.144,56
			R\$ 21.144,56		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,51%	50%	50%	R\$ 14.505,93
			R\$ 7.252,97	R\$ 7.252,97	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,70%	90,00%	10,00%	R\$ 501.470,00
			R\$ 451.323,00	R\$ 50.147,00	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	22,65%	40,00%	60,00%	R\$ 641.647,04
			R\$ 256.658,82	R\$ 384.988,22	
6	URBANISMO DO PASSEIO	27,77%	40,00%	60,00%	R\$ 742.241,81
			R\$ 296.896,72	R\$ 445.345,09	
7	PAVIMENTAÇÃO	28,71%	50,00%	50,00%	R\$ 813.188,59
			R\$ 406.594,30	R\$ 406.594,30	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,33%		100,00%	R\$ 9.340,00
				R\$ 9.340,00	
	TOTAL DO MÊS		R\$ 1.463.256,68	R\$ 1.327.053,49	R\$ 2.790.303,17
	PERCENTUAL SIMPLES (%)		52,21%	47,79%	100,00%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 1.463.256,68	R\$ 2.790.303,17	
	PERCENTUAL ACUMULADO		52,21%	100,00%	