



L. Avelino da Silva - ME

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Serv. Preliminares	100,00% 1.356,00	100,00% 1.356,00
2	Muro	100,00% 257.325,12	100,00% 257.325,12
3	Portão Veiculos	100,00% 3.575,34	100,00% 3.575,34
4	Calçada	100,00% 6.807,60	100,00% 6.807,60

Porcentagem	100,0%
Custo	268.380,00
Porcentagem Acumulado	100,0%
Custo Acumulado	268.380,00

GARRAFÃO DO NORTE – PA, 12 DE JUNHO DE 2023

L. AVELINO DA SILVA
CNPJ: 35.817.368/0001-21