



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE

ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO

CNPJ: 22.980.940/0001-27

CEP: 68665-00

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
OLAVO BILAC

B D I (%)

31,77%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOS FUNDOS - HAROLDO ALENCAR, RUA DOS FRENTE - SAGRADO
CORACÃO. MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NOTE - VILA MARAPINIMA.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 81.015,20	100,00% 81.015,20					
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	100,00% 224.583,78	16,66% 37.415,66	16,66% 37.415,66	16,66% 37.415,66	16,66% 37.415,66	16,66% 37.415,66	16,70% 37.505,49
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 306.772,42	25,00% 76.693,11	25,00% 76.693,11	50,00% 153.386,21			
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 383.183,22		50,00% 191.591,61	50,00% 191.591,61			
5	COBERTURA	100,00% 446.084,72			25,00% 111.521,18	25,00% 111.521,18	50,00% 223.042,36	
6	REVESTIMENTO	100,00% 28.999,45					100,00% 28.999,45	
7	ESQUADRIAS E PORTAS	100,00% 121.011,83			25,00% 30.252,96	25,00% 30.252,96	50,00% 60.505,92	
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 302.757,18	25,00% 75.689,30	25,00% 75.689,30	50,00% 151.378,59			
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ÁGUA FRIA	100,00% 8.089,17	25,00% 2.022,29	25,00% 2.022,29	50,00% 4.044,59			

10	ESGOTO E DRENAGEM	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
		44.412,83	11.103,21	11.103,21	22.206,42			
11	LOUÇAS E METAIS	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%	
		26.928,71			6.732,18	6.732,18	13.464,36	
12	GRANITO	100,00%					100,00%	
		9.863,01					9.863,01	
13	PISO	100,00%				50,00%	50,00%	
		229.588,16				114.794,08	114.794,08	
14	PINTURA	100,00%					50,00%	50,00%
		121.835,25					60.917,63	60.917,63
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%						100,00%
		4.137,48						4.137,48
16	LIMPEZA	100,00%						100,00%
Porcentagem			12,06%	16,76%	30,11%	12,78%	23,33%	4,96%
Custo			283.938,76	394.515,17	708.529,38	300.716,05	549.002,45	116.753,34
Porcentagem Acumulado			12,06%	28,83%	58,93%	71,71%	95,04%	100,0%
Custo Acumulado			283.938,75	678.453,92	1.386.983,30	1.687.699,36	2.236.701,81	2.353.455,15