



Obra
Reforma S.C.F.V - Cras

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Pará
SEDOP - 02/2024 - Pará

B.D.I.
31,35%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Reforma parte Posterior | 100,00% 123.960.09 | 67,48% 83.649.06 | 32,52% 40.311.03 |
| 1.1 | Serviços Preliminares | 100,00% 4.559.46 | 100,00% 4.559.46 | |
| 1.2 | Revestimentos de Pisos e Paredes | 100,00% 12.712.80 | 70,00% 8.898.96 | 30,00% 3.813.84 |
| 1.3 | Revisão da Cobertura | 100,00% 23.827.20 | 100,00% 23.827.20 | |
| 1.4 | Forro | 100,00% 16.537.20 | 70,00% 11.576.04 | 30,00% 4.961.16 |
| 1.5 | Instalações Elétricas | 100,00% 2.081.55 | | 100,00% 2.081.55 |
| 1.7 | Pintura | 100,00% 57.979.00 | 60,00% 34.787.40 | 40,00% 23.191.60 |
| 1.8 | Esquadrias | 100,00% 6.262.88 | | 100,00% 6.262.88 |
| 2 | Reforma Parte Frontal | 100,00% 399.600.40 | 51,64% 206.373.04 | 48,36% 193.227.36 |
| 2.2 | Fundação | 100,00% 58.895.59 | 100,00% 58.895.59 | |
| 2.3 | Estrutura | 100,00% 79.621.63 | 100,00% 79.621.63 | |
| 2.4 | Alvenaria | 100,00% 40.696.04 | 50,00% 20.348.02 | 50,00% 20.348.02 |
| 2.5 | Pavimentação e Revestimentos | 100,00% 72.031.50 | 60,00% 43.218.90 | 40,00% 28.812.60 |
| 2.6 | Cobertura | 100,00% 14.296.32 | 30,00% 4.288.90 | 70,00% 10.007.42 |
| 2.7 | Forro | 100,00% 19.844.64 | | 100,00% 19.844.64 |
| 2.8 | Instalações Elétricas | 100,00% 10.505.20 | | 100,00% 10.505.20 |
| 2.9 | Instalações Hidrossanitárias | 100,00% 20.488.70 | | 100,00% 20.488.70 |
| 2.10 | Pintura | 100,00% 50.144.00 | | 100,00% 50.144.00 |
| 2.11 | Esquadrias | 100,00% 9.912.76 | | 100,00% 9.912.76 |
| 2.12 | Fachada | 100,00% 23.164.02 | | 100,00% 23.164.02 |
| Porcentagem | | | 55,39% | 44,61% |
| Custo | | | 290.022,10 | 233.538,39 |
| Porcentagem Acumulado | | | 55,39% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 290.022,09 | 523.560,49 |

Prefeitura de Garrafão do Norte
Setor de Engenharia